
Memo 
Aan: College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Leusden 
Van: M. van ’t Klaphek, B. van Eijken, J. Medendorp, S. van de Werken 
Datum: 28-10-2025 
Betreft: Verkenning alternatieve ontsluiting Achterveld Noordoost 
 
Inleiding 
Op verzoek van het college heeft het projectteam de ruimtelijke inpassing van een alternatieve 
ontsluitingsvariant voor het gebied Achterveld Noordoost onderzocht. Deze variant werd op de 
BOB-avond van 11 september jongstleden ingebracht door raadsleden. Deze alternatieve 
variant voorziet in een ontsluiting aan de noordzijde van het plangebied Achterveld Noordoost, 
via een nieuw aan te leggen weg ten noorden van de woonwijk Mastenbroek 2 met een nieuwe 
aansluiting op de Jan van Arkelweg. In dit memo worden de ruimtelijke en kwalitatieve 
omgevingsaspecten, financiële consequenties en planning van deze variant in kaart gebracht. 
Zodat de variant kan worden afgewogen tegen de andere ontsluitingsvariant richting de 
Klettersteeg. Er heeft nog geen aanvullend verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden naar 
de effecten van deze alternatieve variant. 
 
1. Ruimtelijke inpassing 
Onderstaande afbeelding toont een schetsontwerp van hoe deze noordelijke 
ontsluitingsvariant ingepast kan worden binnen de gemeentegrenzen op gronden in eigendom 
van de gemeente Leusden. 
 

 
Ontsluitingsvariant via het noorden. 
 

Zoals op de afbeelding te zien heeft deze noordelijke variant ruimtelijke gevolgen: 
1) De ontsluitingsweg zal door de noordwesthoek van het plangebied Achterveld Noordoost 

lopen. In deze hoek zijn tijdens ecologisch onderzoek beschermde diersoorten zoals de 
das, wezel en steenmarter waargenomen. De aanleg van een weg in deze zone kan leiden 
tot aantasting van hun leefgebied, wat ecologisch gezien een aanzienlijke impact kan 



hebben. Om deze effecten te beperken en te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zullen 
mitigerende en compenserende maatregelen noodzakelijk zijn. 

2) De ontsluitingsweg zal door het recent aangelegde parkgebied aan de noordzijde van de 
woonwijk Mastenbroek 2 lopen. Dit gebied vervult een belangrijke recreatieve en 
ecologische functie. De aanleg van infrastructuur op deze plek heeft dus directe impact op 
dit net gerealiseerde park en de functies die het vervult. 

3) De ontsluitingsweg zal via de Jan van Arkelweg aansluiten op de huidige infrastructuur. Er 
heeft nog geen verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden naar hoe de verkeersstromen 
in deze variant gaan lopen. Naar verwachting worden in deze variant de Jan van Arkelweg, 
Pater Stormstraat en Ruurd Visserstraat zwaarder belast dan in de reeds onderzochte 4 
varianten. Bij de varianten met minder verkeersbelasting werden al aandachtspunten 
meegegeven voor deze straten, dus de verwachting is dat voor deze variant ook 
verkeersmaatregelen geadviseerd worden. Zoals bestrating, wegmarkering, aanleggen van 
een fiets- en voetpad. Ook is de vraag of het drukste kruispunt in Achterveld; de Pater 
Stormstraat – Hessenweg – Koningin Julianaweg het extra verkeer kan verwerken. Dat zal 
moeten worden onderzocht in een aanvullend verkeersonderzoek. De Hessenweg tussen 
de Pater Stormstraat en de Klettersteeg en de Klettersteeg zelf (tussen de Hessenweg en 
nieuwe woonwijk) zullen daarentegen naar verwachting minder extra verkeer krijgen t.o.v. 
de reeds onderzochte 4 varianten. 

 
2. Kwalitatieve omgevingsaspecten 
De noordelijke ontsluiting heeft gevolgen voor de omliggende woningen. Bewoners aan de 
noordzijde van de woonwijk Mastenbroek 2 verliezen uitzicht op groen en kunnen te maken 
krijgen met geluidsoverlast en verminderde luchtkwaliteit. Daarnaast zal de verkeersdruk op 
de Jan van Arkelweg, Pater Stormstraat en Ruurd Visserstraat meer toenemen dan in de 
andere varianten, wat gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en 
rond deze straten. 
 
3. Financiën 
De financiële impact van de noordelijke ontsluiting is gebaseerd op het schetsontwerp. 
 

Post Kosten 

Bouwrijpmaken € 250.000 

Woonrijpmaken € 420.000 

Plankosten € 70.000 

Overig (VTU, Aansluiting bestaand, Onvoorzien) € 193.000 

Totaal € 933.000 

Dempen en vergraven waterpartij noordzijde Mastenbroek 2 € ……. 

Aanpassingen aan bestaande wegen (o.a. Jan van Arkelweg, Pater 
Stormstraat, kruispunt Hessenweg) 

€ ……. 

Verlies van investeringswaarde van bestaande parkvoorziening € ……. 

 
Wanneer wordt gekozen voor een andere ontsluitingsvariant dan die via de Klettersteeg, zijn 
de kosten voor de planologische procedure extra bovenop al reeds gemaakte plankosten. Dit 
komt doordat er onder andere opnieuw onderzoek en ontwerpwerk moet worden uitgevoerd 
om de nieuwe variant goed te onderbouwen. 
 
4. Planning 
Wanneer gekozen wordt voor de noordelijke ontsluiting, heeft dit gevolgen voor de 
projectplanning. Er zal aanvullend onderzoek nodig zijn naar onder andere flora en fauna, 
geluid, stikstof, water en bodem. Er moet een extra verkeerskundige variant worden opgesteld 
in het verkeersmodel, welke vervolgens beoordeeld moet worden. Het huidige Voorlopig 



Ontwerp Stedenbouwkundig Plan moet aangepast worden, participatie zal moeten 
plaatsvinden gevolgd door bestuurlijke besluitvorming en een planologische procedure. Voor 
het mogelijk maken van deze ontsluiting zal het Omgevingsplan moeten worden gewijzigd. De 
kans op bezwaren vanuit de omgeving is reëel, met mogelijke juridische trajecten en vertraging 
als gevolg. 
 
Indicatieve planning alternatieve noordelijke ontsluiting: 
- Diverse onderzoeken:   januari 2026 – januari 2027 
- Voorlopig Ontwerp & Participatie:  januari 2027 – maart 2027 
- Bestuurlijke besluitvorming:  april 2027 
- Planologische procedure:   mei 2027 – oktober 2027 
- Juridische trajecten (indien bezwaren):  vanaf oktober 2027, met mogelijke vertraging 
 
Een belangrijk aandachtspunt is het Voorkeursrecht dat momenteel rust op de gronden in 
Achterveld Noordoost. Om dit Voorkeursrecht te behouden is het noodzakelijk om de wijziging 
van het Omgevingsplan, met betrekking tot de ontwikkeling van dit gebied, uiterlijk in 
september 2026 vastgesteld te hebben. In het Omgevingsplan moet een ontsluiting van het 
gebied worden opgenomen. De ontsluitingsvariant richting de Klettersteeg is onderzocht, en 
daarvan is aantoonbaar dat deze variant haalbaar is. Als we het Voorkeursrecht willen 
handhaven, moeten we gezien de deadline, doorgaan met de wijziging van het 
Omgevingsplan, waarbij de ontsluiting naar de Klettersteeg wordt opgenomen. Indien er 
tussentijds wordt gekozen voor een andere ontsluitingsvariant, dan moet eerst de 
bijbehorende planologische procedure worden doorlopen voordat deze variant juridisch 
mogelijk wordt. 
 
5. Afweging 
Er moet een afweging gemaakt worden tussen de ontsluitingsvariant richting de Klettersteeg 
of het noordelijke alternatief. Onderstaande afbeelding toont de ontsluiting via de Klettersteeg, 
achterliggende informatie en onderbouwing van deze variant is te vinden in het document 
‘Verkeersstudie woningbouw Achterveld’ van Goudappel. 
 

 
Ontsluitingsvariant via De Klettersteeg. 



In onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven waarop de ontsluitingsvarianten zijn 
beoordeeld. Er is gekeken naar de ruimtelijke inpasbaarheid, leefbaarheid, kosten en planning. 
De weging van de indicatoren is gedaan op basis van een vijfpuntschaal. Hoe hoger de score, 
hoe groter de impact. 
 

 Via Klettersteeg Score Via het noorden Score 

Ruimtelijk Door agrarisch grasland 2 
Door natuur met 
beschermde diersoorten 

5 

 - - 
Net aangelegd parkgebied 
verdwijnt 

5 

 
Herinrichting deel 
Klettersteeg 

2 

Herinrichting deel Jan van 
Arkelweg en mogelijk 
Pater Stormstraat en 
kruispunt Hessenweg 

4 

Kwalitatief 

Bewoners en bedrijven 
De Fliert en Klettersteeg 
verliezen uitzicht op 
groen 

2 
Bewoners Mastenbroek 2 
verliezen uitzicht op groen 

3 

 
Geluidsoverlast voor 
bewoners en bedrijven 
De Fliert en Klettersteeg 

3 
Geluidsoverlast voor 
bewoners Mastenbroek 2 

4 

 

Verminderde 
luchtkwaliteit bewoners 
en bedrijven De Fliert en 
Klettersteeg 

4 
Verminderde luchtkwaliteit 
bewoners Mastenbroek 2 

4 

 

Toenemende 
verkeersdruk 
Klettersteeg en 
Hessenweg 

3 

Toenemende verkeersdruk 
Jan van Arkelweg, Pater 
Stormstraat en Ruurd 
Visserstraat 

4 

Financieel € 990.000 4 € 933.000 4 

Planning 
Omgevingsplan gereed 
in 2026 

0 
Omgevingsplan gereed  
in 2027 

3 

Totaal score  20  36 

 
6. Impact en haalbaarheid 

Uit de afwegingstabel blijkt dat de noordelijke ontsluitingsvariant 16 punten hoger scoort 
dan de variant via de Klettersteeg. Dit verschil is bijna een verdubbeling van de score, wat 
onderstreept dat de noordelijke variant een aanzienlijk grotere impact heeft. 
 
Indien het college besluit dat de noordelijke variant kansrijk is, zal pas na afronding van alle 
benodigde onderzoeken duidelijk worden of deze variant daadwerkelijk realiseerbaar is. 
Met name het onderzoek naar flora en fauna en de verkeerskundige analyse zullen hierin 
een doorslaggevende rol spelen. 


